



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA  
CNPJ 45.135.043/0001/12  
PRAÇA OSMAR NOVAES, 700 - CENTRO - 15790-000  
RUBINÉIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO  
Rubinéia

OBJETO:

Pavimentação da Estrada Porto Machado

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

dezembro-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		PERÍODO: 0 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 0 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	
1	Pavimentação asfáltica	m2	1.641,76		0,00		1.641,76
		R\$	269.095,37		0,00		269.095,37
		m2	0,00		0,00		0,00
		R\$	0,00		0,00		0,00
		m2	0,00		0,00		0,00
		R\$	0,00		0,00		0,00
		m2	0,00		0,00		0,00
		R\$	0,00		0,00		0,00
		m	37,32		0,00		0,00
		R\$	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		
		R\$	0,00		0,00		
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>200.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>69.095,37</b>		<b>0,00</b>		<b>69.095,37</b>
<b>TOTAL</b>			<b>269.095,37</b>		<b>0,00</b>		<b>269.095,37</b>

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

GERMANO PEREIRA LIMA - ENGENHEIRO CIVIL

CREA - SP 5061038974

ART N.º 28027230211862276