
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETO: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Pavimentação da Estrada Porto Machado INÍCIO:  data da assinatura do convênio dezembro-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL
Prazo de liberação: em 30 

dias após a ordem de serviço
PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 

dias
PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 0 

dias após a conclusão da 
etapa.

PRAZO DE EXECUÇÃO:     dias

m2 1.641,76

R$ 269.095,37

m2 0,00

R$ 0,00

m2 0,00

R$ 0,00

m2 0,00

R$ 0,00

m 0,00

R$ 0,00

R$

RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 69.095,37

T O T A L 269.095,37

ASSINATURA: _______________________

GERMANO PEREIRA LIMA - ENGENHEIRO CIVIL

ART N.º 28027230211862276  
CREA - SP 5061038974

0,00 0,00

0,00 0,00

37,32 0,00

0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

CNPJ 45.135.043/0001/12

PRAÇA OSMAR NOVAES, 700 - CENTRO - 15790-000

RUBINÉIA - SP

0,00

UNIDADE

PERÍODO: 720 DIAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERMENTAIS

0,00

0,00 0,00

MUNICÍPIO
Rubinéia

ITEM SERVIÇOS

0,00

Pavimentação asfáltica 1.641,76 0,00

PERÍODO: 0 dias

0,00

1

0,00

0,00

269.095,37 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

269.095,37 0,00

200.000,00 0,00

69.095,37 0,00
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