



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA  
CNPJ 45.135.043/0001.12  
PRAÇA OSMAR NOVAES, 700, CENTRO, 15790-000, Fone (17) 3661-9099  
RUBINEIA - SP

Prefeitura do Município de Rubineia -SP								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Data: nov/21								
Obra: Construção da pista de caminhada								
Local: Estrada Municipal Joaquim Martins, Rubineia, SP								
PERÍODO		1 Etapa						TOTAL
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE			
SERVÇOS								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 34.564,68
		R\$ 17.282,34	R\$ 17.282,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	GUIAS	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 69.269,29
		R\$ 34.634,65	R\$ 34.634,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	R\$ 220.748,35
		R\$ 66.224,51	R\$ 66.224,51	R\$ 44.149,67	R\$ 44.149,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	PROTEÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	R\$ 49.190,90
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.595,45	R\$ 24.595,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	PASSAGEM SOBRE A VALETA DE ÁGUAS FLUVIAIS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	R\$ 21.330,02
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.665,01	R\$ 10.665,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	R\$ 283.043,57
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.521,79	R\$ 141.521,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 118.141,49	R\$ 118.141,49	R\$ 210.266,91	R\$ 210.266,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678.146,81

Germano Pereira Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 5061038974