



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA
 CNPJ 45.135.043/0001-12
 PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099
 CEP: 15790-000 – RUBINEIA – ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	RUBINEIA/SP	BOLETIM Nº:	191	DATA BASE:	27/10/2023
OBJETO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA OSMAR NOVAES	INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio		
PROCESSO:	ST-PRC-2023-00192-DM	FINAL:	1080 dias a partir da data de assinatura do convênio		
CONVÊNIO:	063874				

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	540 dias	PERÍODO	540 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$		2.159,92		2.159,93	R\$ 4.319,85
2	PISOS	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$		158.657,10		158.657,09	R\$ 317.314,19
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$		98.623,24		98.623,25	R\$ 197.246,49
4	EQUIPAMENTOS	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$		30.736,57		30.736,56	R\$ 61.473,13
5	PLAY GROUND E PAISAGISMO	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$		15.396,43		15.396,43	R\$ 30.792,86
6	PINTURA	%	50,00%		50,00%		100,00%
		R\$		11.018,92		11.018,92	R\$ 22.037,84
7		%	0,00%		0,00%		0,00%
		R\$		-		-	R\$ -
8		%	0,00%		0,00%		0,00%
		R\$		-		-	R\$ -
RECURSOS ESTADUAIS		R\$		285.540,81	R\$	285.540,82	R\$ 571.081,63
RECURSOS PRÓPRIOS				31.051,37	R\$	31.051,36	R\$ 62.102,73
TOTAL		R\$		316.592,18	R\$	316.592,18	R\$ 633.184,36
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			50,00%		50,00%		100,00%

Rubineia/SP, 29 de outubro de 2022

ALISON
 SCANDELAE:
 35478904899
 Assinado de forma digital por ALISON SCANDELAE:35478904899
 Dados: 2023.11.24 10:26:17 -03'00'
 Alison scandelae
 CAU: A196019-9
 Portaria: 106/2022



STCAP2023036900DM



Assinado com senha por: OSVALDO LUGATO FILHO - 24/11/2023 às 15:41:25
 Autenticado com senha por: OSVALDO LUGATO FILHO - 24/11/2023 às 15:30:31
 Documento N°: 2322356A2808559 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2322356A2808559>